

**Mesačný plán činnosti RT Gemerská Hôrka
1.12.2023 – 31.12.2023**

| Dátum | Činnosť alebo aktivita (odborná činnosť, skupinová alebo komunitná aktivita) | Spôsob realizácie (skupinová, komunitná, individuálna) | Zodpovedný pracovník | Cieľové skupiny | poznámka (napr. kde sa aktivita koná) |
|------------|--|--|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1.12.2023 | Vzájomné spoznávanie členov RT, briefing | - | Mgr. Kevin Rajkó RPP | Pracovníci RT | - |
| 4.12.2023 | Upratovanie priestorov centra RT | - | - | - | - |
| 5.12.2023 | Upratovanie kancelárie RT | - | - | - | - |
| 6.12.2023 | Pokládka podlahy v priestore centra RT | - | - | - | - |
| | Tímová porada pre RT | | Mgr. Kevin Rajkó RPP | Pracovníci RT | Centrum RT |
| 7.12.2023 | Štúdium sprievodcu NP RT I. | - | Mgr. Kevin Rajkó RPP | Pracovníci RT | Centrum RT |
| | Elektroinštalácia | - | - | - | - |
| 8.12.2023 | Zariaďovanie priestorov centra RT (nábytok) | - | - | - | - |
| 11.12.2023 | Zariaďovanie priestorov centra RT (počítače, kancelárske potreby) | - | - | - | - |
| | Mapovanie v teréne a vytváranie kontaktov v obci | - | Kristián Krištof DisArt. RPPM | Deti, mládež, MRK | V obci |

| | | | | | |
|------------|---|-----------|--|------------------------------------|--------------------------------|
| | | | Monika Radičová RPPM | | |
| 12.12.2023 | Vytvorenie stránky Rozvojové tímy Gemerská Hôrka na sociálnej sieti FB | - | Mgr. Kevin Rajkó RPP | - | - |
| | Vypracovanie oznamu ohľadom NP RT I. a roznášanie oznamov v obci | - | Mgr. Kevin Rajkó RPP Mgr. Andrea Škarbová RPPPP | - | - |
| 13.12.2023 | Zaistenie miestnosti na prezentáciu projektu NP RT I. | - | - | - | - |
| | Návšteva miestnych škôl a škôlky, obvodných lekárov, nadväzovanie kontaktov | - | Tomáš Sárközi Nenementor Nene tím a tím RPPM | Deti, mládež, MRK, obyvatelia obce | V obci |
| 14.12.2023 | Príprava prezentácie v slovenskom a v maďarskom jazyku | - | Mgr. Kevin Rajkó RPP Mgr. Andrea Škarbová RPPPP | - | - |
| 15.12.2023 | Tvorba pozvánky na prezentáciu NP RT I. a roznášanie pozvánok | - | Mgr. Kevin Rajkó RPP Mgr. Andrea Škarbová RPPPP | - | - |
| 18.12.2023 | Zakladanie spisov klientov | - | Mgr. Kevin Rajkó RPP | - | - |
| | Zber demografických údajov | - | Mgr. Kevin Rajkó RPP | - | - |
| 19.12.2023 | Príprava miestnosti na prezentáciu NP RT I., zaistenie potrebnej techniky | - | Mgr. Kevin Rajkó RPP | - | Kultúrny dom v Gemerskej Hôrke |
| | Porada pre pracovníkov RT | - | Mgr. Kevin Rajkó RPP | Pracovníci RT | Centrum RT |
| 20.12.2023 | Prezentácia NP RT I. aktivita | komunitná | Mgr. Kevin Rajkó RPP | obyvatelia obce | Kultúrny dom v Gemerskej Hôrke |

| | | | | | |
|------------|---|--|--|------------------------|----------------|
| 21.12.2023 | Návšteva RT v Nižnej Slanej | individuálna | Mgr. Kevin Rajkó RPP | - | RT Nižná Slaná |
| | Práca v teréne | - | Adriana Csuporiová RPPB Marika Horváthová RPPB | MRK | V obci |
| 22.12.2023 | Aktivita Nene – doručovanie domácich úloh | - | Tomáš Sárkózi Nenementor a Nene tím | MRK | V obci |
| | Intervencia s klientmi | - | Mgr. Andrea Škarbová RPPPP Monika Radičová RPPM | - | Centrum RT |
| | Mapovanie a zber údajov v teréne | - | Adriana Csuporiová RPPB Marika Horváthová RPPB | Majorita, MRK | V obci |
| 25.12.2023 | Sviatok | - | - | - | - |
| 26.12.2023 | Sviatok | - | - | - | - |
| 27.12.2023 | Porada a príprava na aktivitu Mami klub | - | Mgr. Kevin Rajkó RPP | Pracovníci RT | Centrum RT |
| | Evidencia klientov | - | Mgr. Kevin Rajkó RPP | - | - |
| 28.12.2023 | Spracovanie zozbieraných údajov z mapovania | - | Mgr. Kevin Rajkó RPP | - | - |
| | Intervencia s klientmi | - | Adriana Csuporiová RPPB Marika Horváthová RPPB | - | Centrum RT |
| 29.12.2023 | Skupinová aktivita – Mami klub | Skupinová – kreslenie, maľovanie, tvorenie | Tomáš Sárkózi Nenementor a Nene tím | Deti, majorita, MRK | Centrum RT |
| | Vypracovanie mesačných správ | - | Mgr. Kevin Rajkó | - | - |

| | | | | | |
|--|--|--|-----|--|--|
| | | | RPP | | |
|--|--|--|-----|--|--|

Vysvetlenie skratiek v položke Zodpovedný pracovník:

RPP – Rozvojový pracovník plánovania

RPPPP – Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo

RPPM – Rozvojový pracovník pre mládež

RPPB – Rozvojový pracovník pre bývanie